PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI TRES PALMEIRAS
Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

LS: 117,06%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

VALORES DO ITEM

SERVICO | ! 30 dias ‘ 60 dias 90 dias ‘ 120 dias ‘ 150 dias ‘ 180 dias ‘ 210 dias ‘ 240 dias ‘ 270 dias ‘ 300 dias
R$ %
PLANILHA - PADRAO
01 |SERVICOS PRELIMINARES 45.786,94 91.573,88 27.472,16 9.157,39 9.157,39
183.147.75 592%| _ 25,00% 50.00% 15,00% 5.00% 5.00%
34.550,94 46.067,92 23.033,96 1151698
02 [MOVIMENTO DE TERRA ; . : :
115.169,79 3.72% 30,00% 40,00% 20.00% 10,00%
5 63.335,20 79.169,00 15.833,80
FUNDAGOE! :
03 |FUNDAGOES 158.337.99 5.12% 40.00% 0.00% 70,00%
280.287,17 | 56057434 | 35035896 | 21021538
04 |SUPERESTRUTURA : . : :
1.401.435,84 | 45,29% 20.00% 40.00% 25.00% 15,00%
- 21.492,97 21.492,97 18.422,54
05 |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
G 61.408.48 1.98% 35.00% 35.00% 30.00%
06 |ESQUADRIAS 3.194,10 22.358,67 6.388,19
31.940.95 1.08% 10,00% 70.00% 20.00%
07 |SISTEMAS DE COBERTURA 81.807,83 54.538,55 81.807,83 54.538,55
272.692.76 8.81% 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%
08 |IMPERMEABILIZAGAO 24.725,00 8.241,67
32.966.67 1.07% 75.00% 25.00%
09 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 41.973,91 48.969,56 48.969,56
(TETOS, FORROS E PAREDES) 139.913.04 4.52% 30.00% 35.00% 35.00%
10 |sisTEmAS DE PISOS 30.991,98 30.991,98 20.661,32 20.661,32
103.306.59 3.34% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00%
1 |PTuRA 10.265,93 20.531,85 10.265,93
51.329.63 1.66% 20.00% 40.00% 20.00%
12 |INSTALAGAO HIDRAULICA 8.066,11 5.049.58 5.049.58
20.165,28 0,65% 40,00% 30.00% 30.00%
13 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 6.030,70 24.122,80 18.092,10 12.061,40
60.307,01 1.95% 70,00% 40,00% 30.00% 20.00%
14 |INSTALAGAO SANITARIA 3.140,45 4.710,68 4.710,68 6.280,91 9.421,36 3.140,45
31.404,54 1.01% 70,00% 75,00% 75,00% 20.00% 30.00% 10,00%
- 14.924,61 22.386,92
15 |LOUGAS, ACESSORIOS E METAI / ;
5 |HOUGAS, ACESSORIOS s 37.311,68 1.21% 40,00% 60.00%
P - 3.526,50
1 ISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INGENDI ;
S OTEGAC cO CENDIO 3.526,59 0.11% 700,00%
17 | INSTALAGOES ELETRICAS 2.919,04 5.838,07 8.757,11 11.676,15 17.514,22 11.676,15
58.380.74 1.89% 5.00% 70,00% 75,00% 20.00% 30.00% 20.00%
18.922,33 22.076,05 22.076,05
1 ERVI MPLEMENTARE ; / /
8 |SERvicoscol S 63.074.43 2,04% 0.00% 35.00% 35.00%
3.310,04
1 ERVIGOS FINAI J
® |SERVICOSFINAIS 3.310.04 0.11% 700.00%
PLANILHA COMPLEMENTAR - SERVICOS NAO CONTEMPLADOS NA PLANILHA PADRAO
574,54
2 ERVIGOS PRELIMINARE
0 |SERVICOS s 574,54 0,02%|__100,00%
18.341,83 18.341,83 36.683,67 18.341,83
21 [SERVI MPLEMENTARES INTERN . . / .
SERVIGOS CO S s 91.700.17 2,96% 20.00% 20.00% 40.00% 0.00%
22 |PAVIMENTAGAO EXTERNA 8.032,83 16.065,67 16.065,67 13.386,06
53.562.23 1.75% 15,00% 0.00% 0.00% 25.00%
37.563,36 37.563,36 32.197,17
23 |MUROS E FECHAMENTOS 107.323,89 347% 35,00% 35,00% 30,00%
3.981,46 5972,18
24 |DIVERSOS EXTERN . :
S0s s 9.953.64 0.32% 40,00% 60.00%
151,50 252,50 353,49 252,50
2 ERVIGOS FINAI ; ; ; ;
6 |SERVICOSFINAIS 1.009.98 0,03% 75,00% 25.00% 35.00% 25.00%
26 |SERVICOS FINAIS 1.009,98
1.009,98 0,03% 700,00%
TOTAL GERAL
3.094.263,08 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| __R$ 4636148 | 126.124,81 | 161.600.28 | 38249012 | 600.015,31 | 502.052.22 | 405.256,33 | 357.232,19 |  334.551,50 | 168.312.92
PORCENTAGEM % 1,50% 4,08% 5,22% 12,36% 19,39% 16,23% 13,10% 11,54% 10,81% 5,44%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 46.361,48 172.486,29 | 334.086,57 | 716.576,69 | 131659199 | 1.818.64421 | 2.223.900,54 | 2.581.132,73 | 2.915.684,23 | 3.083.997,15
PORCENTAGEM ACUMULADO % 1.50% 557% 10,80% 23,16% 42,55% 58,77% 71,87% 83,42% 94,23% 99,67%
ldel

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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