PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

M B SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQZ\O _‘
R4, ARacwul —— e AT
LS: 157,27%
Obra: RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA BDI: 1557% - Equipamentos ]
POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)
RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PRAZO DA OBRA: 180 dias
- EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES DATA BASE: Dezembro/2024
Local:
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VALORES DO ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
R$ %
EMEF PLACIDINO PASSOS
144.155,07
01  |SERVICOS PRELIMINARES TR 574%—T00,00%
02  |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 74.502,21
74.502,21 2,97%|  100,00%
53.103,36 22.758,58
03 |MOVIMENTO DE TERRA 75.861,94 3,02%|  70,00% 30,00%
442 836,32 590.448,42 442.836,32
04 |COBERTURA ' ’ ’
1.476.121,05 58,82% 30,00% 40,00% 30,00%
. 4.322,88
TRATAMENT NSERVACAO E LIMPEZA :
5 O, CONS GAO 4.322,88 0,17% 100,00%
EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES
01 |SERVICOS PRELIMINARES 62.829,35
62.829,35 2,50% 100,00%
02  |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 48.012,49
48.012,49 1,91% 100,00%
24.870,37
MOVIMENTO DE TERRA 2
03 © © 24.870,37 0,99% 100,00%
418.297,64 179.270,42
04 |COBERTURA 597.568,06 23,81% 70,00% 30,00%
- 151942
TRATAMENT NSERVACAO E LIMPEZA :
05 O, CONS GAO 1.5619,42 0,06% 100,00%
TOTAL GERAL
2.509.762,84 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 271.760,64 465.594,90 590.448,42 582.871,41 418.297,64 180.789,84
PORCENTAGEM % 10,83% 18,55% 23,53% 23,22% 16,67% 7,20%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 271.760,64 737.355,54 | 1.327.803,96 | 1.910.675,36 | 2.328.973,00 | 2.509.762,84
PORCENTAGEM ACUMULADO % 10,83% 29,38% 52,91% 76,13% 92,80% 100,00%
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
ldel

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




