PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m‘

LS: 157,27%

Obra: BDI: 15,57% - Equipamentos

RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)
POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ PRAZO DA OBRA: 210 dias

Local: DATA BASE: Dezembro/2024

- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

VALORES DO ITEM

ITEM SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias
R$ %
CMEBTI ESTHER NASCIMENTO
45.310,59
01 SERVIGOS PRELIMINARES 45.310.59 272% T00.00%
X 42.590,70
2 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 2
0 s gRODOC ODEO S 42.590,70 2,56% 100,00%
14.013,79
03 |MOVIMENTO DE TERRA 14.013.79 0.84% T00.00%
307.862,32 131.941,00
4 BERTURA ; ;
0 co v 439.803,32 26,40% 70,00% 30,00%
i 988,51
05 |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 988,51 0.06% T00.00%
EMEFI CAIEIRAS VELHA
68.716,60
1 ERVI PRELIMINARE :
0 S cos s 68.716,60 4,12% 100,00%
- 42.590,70
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 4259070 256% 700.00%
03 MOVIMENTO DE TERRA 19.044.44
19.044,44 1,14% 100,00%
394.099,17 168.899,65
04 |COBERTURA 562.998,82 33,79% 70,00% 30,00%
& 1.681,34
TRATAMENT! NSERVAGCAO E LIMPEZA -
05 0, CONS GRO 1.681,34 0.10% 100,00%
EMEF SANTA CRUZ
31.873,57
01 SERVIGOS PRELIMINARES 387357 To1% 100.00%
- 42.590,70
2 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA :
0 s GRODOC ODEO S 42.590,70 2,56% 100,00%
13.762,72
MOVIMENTO DE TERRA v
03 © °© 13.762,72 0,83% 100,00%
04 |cCOBERTURA 237.545,89 101.805,38
339.351,28 20,37% 70,00% 30,00%
i 885,70
TRATAMENT! NSERVAGCAO E LIMPEZA .
05 O, CONS Gho 885,70 0,05% 100,00%
TOTAL GERAL
1.666.202,79 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 101.915,08 307.862,32 657.380,42 168.899,65 327.454,23 101.805,38 885,70
PORCENTAGEM % 6,12% 18,48% 39,45% 10,14% 19,65% 6,11% 0,05%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS RS 101.915,08 409.777, 41 1.067.157,83 | 1.236.057,48 | 1.563.511,71 1.665.317,09 | 1.666.202,79
PORCENTAGEM ACUMULADO % 6,12% 24,59% 64,05% 74,18% 93,84% 99,95% 100,00%
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